


Avanzamenti Gallerie e fronti di scavo (proiezione al 30.09.2024)



Proiezioni avanzamento al **30 settembre 2024** scavo gallerie Terzo Valico circa **78.100 ml** su circa 87.734* pari al **89%**

**Esclusi gli scavi nella variante STI e ulteriori attività in definizione*

I lavori di scavo delle gallerie del Nodo di Genova, riavviati a giugno 2020, sono stati completati.
Rimane da scavare il Cameroni di Voltri, recentemente contrattualizzato

FRONTI DI SCAVO

TRATTI SCAVATI

TRATTI DA SCAVARE

Lavorazione in corso nei tratti all'aperto:

- Trincee Pozzolo
- Trincee Interconnessione Novi
- Trincee, rilevati, cavalcaferrovia Tratta- Rivalta Tortona
- Armamento, fabbricati, rilevati (PRG di Rivalta Scrivia)
- Armamento, fabbricati, rilevati (Bivio Tortona)